SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi - Melacrino - Morelli"
Reggio Calabria

REGIONE CALABRIA

PROT. N° 93/2025

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 991 DEL 01 SET. 2025

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, della Legge della Regione Calabria del 7 agosto 2002, n. 29 e s.m.i., della legge della Regione Calabria del 19/3/2004, n. 11, della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 17.2.2025 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 17/2/2025.

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza tunnel sopraelevato del Presidio Ospedaliero Riuniti. CIG: 8672880EF9. Approvazione perizia di variante strutturale.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del seguente atto.

Il RUP
(Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente UOS G.A.T.E.S.
(Ing. Rietrangelo Tringali)

Il Direttore della U.O.C.
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo G. Fera)

Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata, attesta che il presente atto non comporta spese o costi per l'Azienda.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Il Direttore
U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.	DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)	(Dr. Salvatore Maria Costarella)

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ** G.O.M. "B.M.M."

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 143 del 09/03/2021 sono stati approvati l'offerta economica presentata dalla ditta Mieci S.p.a. (oggi Renovit P.S. S.p.a.) per l'intervento di: "Messa in sicurezza tunnel sopraelevato del Presidio Ospedaliero Riuniti", il quadro economico dell'intervento di importo pari ad € 204.006,49 ed il cronoprogramma che prevedeva una durata pari a giorni 150 (centocinquanta) dalla consegna dei lavori;
- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 441 del 08/06/2023 sono stati nominati rispettivamente l'ing. Francesco Giovinazzo quale RUP e l'ing. Maurizio Rocco Laganà quale Direttore dei lavori dell'intervento di che trattasi;

Atteso che:

- con verbale del 08/01/2025 sono stati consegnati i lavori per l'intervento di che trattasi alla società Renovit P.S. S.p.a. (già Mieci S.p.a.), e con lo stesso verbale si stabiliva che dalla data di consegna sarebbe decorso il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito nel cronoprogramma di progetto in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi, era prevista entro e non oltre il 6 giugno 2025;
- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 468 del 07/05/2025 è stata concessa la proroga del termine suddetto al 8 agosto 2025;
- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 830 del 23/07/2025 è stata concessa la seconda proroga del termine suddetto al 31 dicembre 2025;

Considerato che:

- la ditta esecutrice Renovit P.S. S.p.a. (già Mieci S.p.a.) con la nota pervenuta via pec ed assunta al prot. n. 26495 del 06/08/2025, agli atti d'ufficio, ha presentato una variante strutturale al progetto approvato con Delibera n. 143/2021;
- il Direttore dei lavori, con la relazione di perizia di variante strutturale assunta al prot. n. 27027 del 08/08/2025, agli atti d'ufficio, ha dichiarato che la variante strutturale si è resa necessaria per adeguare la geometria relativa all'allargamento di due plinti di fondazione rispetto a quanto previsto nel progetto assentito e, pertanto, al fine di garantire una maggiore sicurezza e funzionalità dell'opera;
- il Direttore dei lavori, con la suddetta relazione ha, altresì, attestato che la variante strutturale non implica variazione dell'importo complessivo del quadro economico approvato con Deliberazione n. 143 del 09/03/2021, rimandando alla contabilizzazione "a misura" di tutte le lavorazioni effettuate una volta terminati i lavori;

Visti:

- la perizia di variante strutturale redatta dal Direttore dei Lavori assunta al prot. n. 27027 del 08/08/2025 e gli elaborati progettuali nella stessa richiamati, trasmessi dalla ditta esecutrice Renovit P.S. S.p.a. (già Mieci S.p.a.) in allegato alla nota assunta al prot. n. 26495 del 06/08/2025, agli atti d'ufficio;
- la normativa sui contratti pubblici;

Verificato che:

- si rende necessario apportare alle opere oggetto dell'appalto le modifiche e le integrazioni previste dalla citata perizia di variante strutturale meglio descritta nella relazione tecnica del Direttore dei Lavori trasmessa con nota prot. n. 27027 del 08/08/2025;
- tali modifiche sono necessarie per garantire una maggiore sicurezza e funzionalità dell'opera;
- la perizia di variante è stata redatta dalla Direzione lavori in conformità alle normative di settore e richiama la variante strutturale elaborata dalla ditta esecutrice Renovit P.S. S.p.a. (già Mieci S.p.a.) e trasmessa con la nota assunta al prot. n. 26495 del 06/08/2025, corredata da tutti gli elaborati idonei a definire con esattezza le quantità delle opere variate ed eseguite;
- la variante strutturale non implica variazione dell'importo complessivo del quadro economico approvato con Deliberazione n. 143 del 09/03/2021, rimandando alla contabilizzazione "a misura" di tutte le lavorazioni effettuate una volta terminati i lavori,
- la variante strutturale non comporta ulteriori tempi per la realizzazione dell'opera, restando confermata la data del 31/12/2025 quale termine ultimo per la conclusione dei lavori;
- la perizia di variante non ha previsto la formulazione di nuovi prezzi rispetto a quelli già approvati per l'appalto;

Ritenuto, pertanto, di dover:

- approvare la perizia di variante strutturale per l'intervento di: "Messa in sicurezza tunnel sopraelevato del Presidio Ospedaliero Riuniti", redatta dalla Direzione lavori in conformità alle normative di settore e

che richiama la variante strutturale elaborata dalla ditta esecutrice Renovit P.S. S.p.a. (già Mieci S.p.a.) e trasmessa con la nota assunta al prot. n. 26495 del 06/08/2025;

- prendere atto che la variante strutturale si è resa necessaria per adeguare la geometria relativa all'allargamento di due plinti di fondazione rispetto a quanto previsto nel progetto assentito e, pertanto, al fine di garantire una maggiore sicurezza e funzionalità dell'opera;
- prendere atto che la perizia di variante strutturale non implica variazione dell'importo complessivo del quadro economico approvato con Deliberazione n. 143 del 09/03/2021, rimandando alla contabilizzazione "a misura" di tutte le lavorazioni effettuate una volta terminati i lavori;
- prendere atto che la variante strutturale non comporta ulteriori tempi per la realizzazione dell'opera, restando confermata la data del 31/12/2025 quale termine ultimo per la conclusione dei lavori;
- prendere, altresì, atto che la perizia di variante strutturale non comporta la formulazione di nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in appalto;
- dare atto del parere favorevole del RUP all'approvazione della perizia di variante strutturale espresso con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito dell'istruttoria espletata e richiamata in narrativa;

Precisato:

- che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso la U.O.C. proponente;

Propone:

al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;
Vista la deliberazione n. 125 del 25.02.2025 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;
Vista la deliberazione n. 126 del 25.02.2025 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;
Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

Approvare la perizia di variante strutturale per l'intervento di: "Messa in sicurezza tunnel sopraelevato del Presidio Ospedaliero Riuniti", redatta dalla Direzione lavori in conformità alle normative di settore e che richiama la variante strutturale elaborata dalla ditta esecutrice Renovit P.S. S.p.a. (già Mieci S.p.a.) e trasmessa con la nota assunta al prot. n. 26495 del 06/08/2025;

Prendere atto che la variante strutturale si è resa necessaria per adeguare la geometria relativa all'allargamento di due plinti di fondazione rispetto a quanto previsto nel progetto assentito e, pertanto, al fine di garantire una maggiore sicurezza e funzionalità dell'opera;

Prendere atto che la perizia di variante strutturale non implica variazione dell'importo complessivo del quadro economico approvato con Deliberazione n. 143 del 09/03/2021, rimandando alla contabilizzazione "a misura" di tutte le lavorazioni effettuate una volta terminati i lavori;

Prendere atto che la variante strutturale non comporta ulteriori tempi per la realizzazione dell'opera, restando confermata la data del 31/12/2025 quale termine ultimo per la conclusione dei lavori;

Prendere, altresì, atto che la perizia di variante strutturale non comporta la formulazione di nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in appalto;

Dare atto del parere favorevole del RUP all'approvazione della perizia di variante strutturale espresso con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito dell'istruttoria espletata e richiamata in narrativa;

Precisare che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi;

Dare mandato alla UOC Affari Generali Legali ed Assicurativi per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Tiziana Frittelli

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE G.O.M. "B.M.M."

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli", con rep. n. 117 del 04 SET. 2025 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 04 SET. 2025

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f.
(Dott. Francesco Araniti)

Trasmessa al Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria
il _____

Prot. n. _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, lì _____/____/2025

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ** G.O.M. "B.M.M."